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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Оптимизации процедуры получения земельного участка в аренду (на торгах)» 

 
Общие данные: 

Заказчик: Ионин Дмитрий Александрович, Заместитель Губернатора Свердловской области. 
Процесс: получение земельного участка в аренду (на торгах). 
Границы процесса: от подачи документов для утверждения схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории до заключения договора с инвестором. 
Руководитель проекта: Николаева Елена Павловна, Первый заместитель Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области. 
Команда проекта: 
1) Дмитриева Наталья Евгеньевна, директор департамента земельных отношений Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области; 
2) Молчанова Ольга Александровна, начальник отдела по распоряжению земельными участками 
департамента земельных отношений Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

Обоснование: 
1. Длительное время предоставления услуги. 
2. Необходимость сокращения количества процедур для получения земельного участка в аренду 
(на торгах) 

Цели и эффекты: 
Наименование цели, ед. измерения Текущий показатель Целевой показатель 
Сокращение сроков получения 
земельного участка в аренду на 
торгах), рабочий день 

72 (в соответствии с алгоритмом 
действий инвестора); 

56,51 (по итогам Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской 
Федерации в 2022 году (далее – 

Национальный рейтинг) 

60 

Сокращение количества процедур 
для получения земельного участка 
в аренду (на торгах), количество 
процедур 

6 (в соответствии с алгоритмом 
действий инвестора); 

6,57 (по итогам Национального 
рейтинга) 

2,97 
(среднее значение группы 

«А» Национального 
рейтинга) 

Повышение удовлетворенности 
эффективностью процедур по 
получению земельного участка в 
аренду (на торгах), средний балл 

4,49  
(по итогам Национального рейтинга) 

4,84  
(среднее значение группы 

«А» Национального 
рейтинга) 

Эффекты: 
1. Повышение качества и скорости предоставления государственных и муниципальных услуг. 
2. Повышение эффективности работы исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области 

Сроки: 
1. Согласование паспорта проекта – 26.09.2022–30.09.2022; 
2. Картирование текущего состояния – 03.10.2022–21.10.2022; 
3. Анализ проблем и потерь – 03.10.2022–21.10.2022; 
4. Составление карты целевого состояния – 01.10.2022–28.10.2022; 
5. Разработка плана мероприятий – 01.10.2022–28.10.2022; 
6. Защита плана мероприятий – 31.10.2022–11.11.2022; 
7. Внедрение улучшений – 14.11.2022–31.03.2023; 
8. Мониторинг результатов – 03.04.2022–30.06.2023; 
9. Закрытие проекта – 03.07.2022–14.07.2022; 
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 14.07.2023–29.09.2023 

 

                                           
1 Время получения в аренду земельных участков для респондента i – количество рабочих дней от запроса на получение в аренду земельных участков до получения запрошенных участков для одного респондента i, исключая время ожидания по 
инициативе заявителя и/или из-за непредставления полного пакета документов, необходимых для проведения процедуры. 


