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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Оптимизации процедуры подключения к объектам водоснабжения и водоотведения» 

 
Общие данные: 

Заказчик: Ионин Дмитрий Александрович, Заместитель Губернатора Свердловской области. 
Процесс: подключение к объектам водоснабжения и водоотведения. 
Границы процесса: с момента направления инвестором запроса о возможности подключения в 
ресурсоснабжающую организацию до получения акта о подключении. 
Руководитель проекта: Смирнов Николай Борисович, Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. 
Команда проекта: 
1) Рубцов Алексей Владимирович, Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области; 
2) Белянская Ольга Вячеславовна, начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной 
инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Участники проекта: 
1) Администрация города Екатеринбурга; 
2) Администрация города Нижний Тагил; 
3) Администрация Каменск-Уральского городского округа; 
4) Администрация городского округа Верхняя Пышма; 
5) муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Екатеринбург; 
6) общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-НТ» г. Нижний Тагил; 
7) акционерное общество «Водоканал Каменск-Уральский» г. Каменск-Уральский; 
8) муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационного хозяйства» г. Верхняя Пышма  

Обоснование: 
1. Длительное время предоставления услуги. 
2. Необходимость сокращения количества процедур для подключения к объектам 
водоснабжения и водоотведения 

Цели и эффекты: 
Наименование цели, ед. измерения Текущий показатель Целевой показатель 

Сокращение сроков подключения к объектам 
водоснабжения и водоотведения, рабочий день 

488 (в соответствии с алгоритмом действий 
инвестора) 

100,56 (водоснабжение) и 122,13 
(водоотведение)1 (по итогам Национального 

рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации 
в 2022 году (далее – Национальный рейтинг) 

26,02 (водоотведение) и 23,70 
(водоснабжение) 

(среднее значение группы «А» 
Национального рейтинга) 

Сокращение количества процедур подключения к 
объектам водоснабжения и водоотведения, 
количество процедур 

9 (в соответствии с алгоритмом действий 
инвестора) 

8,00 (водоснабжение) и 8,13 (водоотведение) 
(по итогам Национального рейтинга) 

4,07 (водоснабжение) и 3,42 
(водоотведение) 

(среднее значение группы «А» 
Национального рейтинга) 

Повышение удовлетворенности эффективностью 
процедур подключения к объектам водоснабжения 
и водоотведения, средний балл 

4,06 (водоотведение) и 4,03 (водоснабжение) 
(по итогам Национального рейтинга) 

4,78 (водоснабжение) и 4,81 
(водоотведение) (среднее значение 

группы «А» Национального 
рейтинга) 

Эффекты: 
1. Повышение качества и скорости предоставления государственных и муниципальных услуг. 
2. Повышение эффективности работы исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области 

Сроки: 
1. Согласование паспорта проекта – 26.09.2022–30.09.2022; 
2. Картирование текущего состояния – 03.10.2022–21.10.2022; 
3. Анализ проблем и потерь – 03.10.2022–21.10.2022; 
4. Составление карты целевого состояния – 01.10.2022–28.10.2022; 
5. Разработка плана мероприятий – 01.10.2022–28.10.2022; 
6. Защита плана мероприятий – 31.10.2022–11.11.2022; 
7. Внедрение улучшений – 14.11.2022–31.03.2023; 
8. Мониторинг результатов – 03.04.2022–30.06.2023; 
9. Закрытие проекта – 03.07.2023–14.07.2023; 
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 14.07.2023–29.09.2023 

 

                                           
1 Время подключения к сетям водоснабжения и водоотведения для респондента i – количество рабочих дней от подачи заявления и сопутствующих документов с просьбой выдачи условий на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения  
объекта до оформления договора на оплату услуг водоснабжения и водоотведения  для объекта респондента i, исключая время ожидания по инициативе заявителя и/или из-за непредставления полного пакета документов, необходимых для проведения 
процедуры. 


